



Hungary-Slovakia
Cross-border Co-operation
Programme 2007-2013

N+3 napínenie/teljesítés



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

www.hungary-slovakia-cbc.eu
www.husk-cbc.eu



1. Definícia / Meghatározás (ENG)
2. N+3 z pohľadu HU-SK CBC OP / N+3 a HUSK CBC OP szemszögéből
3. Aktivity smerujúce k naplneniu N+3 / N+3 teljesítéséhez vezető tevékenységek
4. Potrebné aktivity na úrovni projektov / Szükséges projektszintű tevékenységek



Decommitment Rule

Programmes funded by EU structural funds face a risk of decommitment of funds if the latter have not been used within three years from the date of commitment by the programme (n+3 rule). Indeed, the European Commission can decommit any part of a budget commitment of an Operational Programme that has not been used by 31 December:

- 1) of the third year following the year of budget commitment until 2010;
- 2) of the second year following the year of budget commitment from 2010 on.

The programme relies on making regular payment to projects but is ultimately dependent on projects ensuring consistency in both their spending and reporting. If delays would occur at project level, the allocated E R D F f u n d i n g c o u l d t h e n b e a t r i s k .

<http://www.interreg4c.eu/afficheGlossaire.html>





Alokácia - OP - Alokáció

| | Štruktúrne zdroje ERDF / ERFA Strukturális Alap | |
|-----------------------------|--|-------------|
| 2007 | 25 361 689 | 14,37% |
| 2008 | 23 950 065 | 13,58% |
| 2009 | 24 170 343 | 13,69% |
| 2010 | 24 803 593 | 14,05% |
| 2011 | 25 452 503 | 14,42% |
| 2012 | 26 065 483 | 14,77% |
| 2013 | 26 692 803 | 15,12% |
| Spolu / Összesen | 176 496 479 | 100% |

Finančný plán OP predstavujúci
ročný záväzok ERDF (EUR/rok)

/

Az operatív program pénzügyi
terve az ERFA alapból származó
éves hozzájárulások tekintetében
(euró/év)



Ročné záväzky / Éves célértékek

| Rok / Év | ERDF alokácia / alokáció | N+3 ročný záväzok /éves ütemezés | N+3 kumulatívny záväzok /kumulatív ütemezés |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| 2007 | 25 361 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 23 950 065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 24 170 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 24 803 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 25 452 503,00 | 28 177 013,17 | 28 177 013,17 |
| 2012 | 26 065 483,00 | 28 397 291,17 | 56 574 304,33 |
| 2013 | 26 692 803,00 | 58 709 992,33 | 115 284 296,67 |
| 2014 | 0,00 | 30 292 431,17 | 145 576 727,83 |
| 2015 | 0,00 | 30 919 751,17 | 176 496 479,00 |
| Spolu / Összesen | 176 496 479 | 176 496 479 | |

N+3 (years 2007-2010)
N+2 (years 2011-2015)

Ročná alokácia roku **2007** bola rozdelená pomernou časťou medzi ostatné roky! /
2007 év éves alokációja megbontásra került 6 részre és a további évekhez számíthatnak!



Momentálny stav N+3 / N+3 jelenlegi teljesítés

| 2013 | 115 284 296,67 EUR | |
|---|---------------------------|--------------------|
| Schválené sumy / Jóváhagyott összegek (EUR) | 92 046 532,89 (CA) | 82 869 212,67 (EU) |
| Rozdiel / Különbség (EUR) | 23 237 763,78 | 32 415 084,00 |
| Napínenie / Teljesítés | 79,84% | 71,88% |

Stav k 28.10.2013 / 2013.10.28.-i állapot





1. Výchva / Pályázati felhívás (45-90 dní/nap)
2. Hodnotenie žiadostí / Pályázatok értékelése (30-90 dní /nap)
3. Schválenie žiadostí / Pályázatok jóváhagyása (30 nap)
4. State aid preskúmanie / State aid vizsgálat
5. Podpísanie zmlúv / Szerződés megkötése (45-120 dní/nap)
6. Projektové žiadosti o platbu / Projekt kifizetési kérelmek (105-120 dní/nap)
7. Prevod ERDF financií LP / ERFA rész átutalása Vezető partnernek (10-30 dní/nap)
8. Certifikačný orgán – žiadosť o platbu na EK / Igazoló Hatóság - kifizetési kérelem a Bizottság irányába (mesačne/havonta)



Potrebné aktivity na úrovni projektov / Szükséges projektszintű tevékenységek

1. Urýchlenie predloženia monitorovacích správ (PR) a žiadostí o platbu (AfR) na úrovni projektu/ projektszintű kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések benyújtásának felgyorsítása
 - po uplynutí 4 mesačného obdobia čo nasjkôr predložiť Partner PR and AfR / a harmadév lejárta után minél hamarabb benyújtani a partnerszintű jelentést és kifizetési kérelmet
2. Možnosť predloženia interim monitorovacích správ a žiadostí o platbu / Interim (köztes) partnerszintű jelentés és kifizetési kérelmek benyújtásának lehetősége
 - najneskôr do 15. novembra 2013* musí byť predložená interim monitorovacia správa a žiadosť o platbu na STS / legkésőbb 2013. november 15-ig* szükséges az interim projektszintű jelentés és kifizetési kérelem benyújtása a KTT-ra

* Berte do úvahy aj čas potrebný na vykonanie prvostupňovej kontroly / Vegye figyelembe az elsőszintű ellenőrzés elvégzésére szükséges időtartamot is!



Hungary-Slovakia
Cross-border Co-operation
Programme 2007-2013

Ďakujem za pozornosť
Köszönöm a figyelmet



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

www.hungary-slovakia-cbc.eu
www.husk-cbc.eu